

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МКДОУ №205
 И.Ю. Чурина
 Приказ №88-ОД от 12.09.2024г

**Дорожная карта
 внедрения наставничества в МКДОУ ЦРР – детский сад № 205 г. Кирова
 на 2024-2025 г.г.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	Этапы реализации внедрения наставничества	Этапы реализации внедрения наставничества	Этапы реализации внедрения наставничества
Подготовка условий для внедрения наставничества	Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению наставничества.	Сентябрь	Старший воспитатель
	Подготовка локальных актов реализации наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Сентябрь-октябрь	Заведующий
	Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации наставничества	Сентябрь	Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			
Формирование базы наставляемых	Сбор информации о запросах наставляемых.	Сентябрь	Старший воспитатель
	Анализ полученных данных о наставляемых	Сентябрь	Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
Формирование базы наставников	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках наставничества	Сентябрь	Старший воспитатель
	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Сентябрь	Старший воспитатель
	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Сентябрь	Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества			
Формирование пар наставничества	Информирование педагогов о сложившихся парах. Закрепление пары приказом заведующего ДОУ	Октябрь - ноябрь	Заведующий Старший воспитатель
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы			
Организация работы наставнических пар или групп	Составление плана работы наставника – наставляемого	Октябрь - ноябрь	Наставники
	Методические, практические педагогические мероприятия	В течение учебного года	Наставники

	Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	В течение учебного года	Старший воспитатель
	Проведение итоговых педагогических мероприятий	Май 2025г.	Наставники
	Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в ДОУ	По мере необходимости	Заведующий
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.			
Завершение наставничества	Отчеты по итогам программы наставничества	Май-июнь	Старший воспитатель
	Проведение мониторинга качества реализации модели наставничества	Май-июнь	Старший воспитатель
	Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ	Июнь	Старший воспитатель
	Формирование долгосрочной базы наставников.	Июнь	Старший воспитатель